

## Dosadašnji tijek obnove objekata u vlasništvu i u nadležnosti Grada Petrinje

POTRES U PETRINJI, GLINI, SISKU I OKOLICI

Autor: dpreradus



Područje Petrinje najteže je stradalo u potresu 29. prosinca 2020.

Na petrinjskom području stradali su mnogi javni i privatni objekti. Kao i ostali gradovi i Grad Petrinja provodi obnovu niza javnih zgrada, koje su u njegovu vlasništvu i kojima upravlja, čija će se obnova uglavnom financirati iz Fonda solidarnosti EU, a preko nadležnih ministarstava.

**Točne podatke i detalje o broju dosadašnjih projekata koje je Grad Petrinja obavio tražili smo pismenim putem 23. studenog, a nakon jedne usmene požurnice 12. prosinca smo dobili sljedeći odgovor "zbog zaista velike zauzetosti službenika koji rade na navedenim predmetima, informacije koje tražite dostavit ćemo Vam do kraja godine.". Obzirom je rok za ovaj projekt kraj godine, podatke koje smo od drugih dobili za nekoliko dana, ne možemo čekati. No, temeljem javnih izvora u ovom tekstu donosimo informacije o dosadašnjem tijeku obnove na objektima u nadležnosti Grada Petrinje i tvrtki u gradskom vlasništvu, zaključno s 10. prosincem.**

**Čak 94 milijuna kuna , uključujući PDV, vrijedan je projekt cjelovite obnove Doma kulture u Petrinji. Time taj objekt postaje najskuplji projekt obnove u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji. Primjerice, cjelovita obnova Nove bolnice u Petrinji koštat će 46 milijuna kuna, a četiri višestambene zgrade sa ukupno 64 tipska stana u Petrinji će se graditi za 55,5 milijuna kuna. Zgrada „Hrvatski dom“ upisana je u registar kulturnih dobara RH pod brojem 2122, kao dio zaštićene Kulturno povijesne cjeline grada Petrinje, ali nije zaštićena kao pojedinačno dobro.**

Javni natječaj za izradu projektno-tehničke dokumentacije i izvedbu radova cjelovite obnove potresom oštećene zgrade **Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja** raspisan je bio 18. kolovoza **uz procijenjenu vrijednost od 29,644 milijuna kuna + PDV**. Za obnovu ovog objekta iz Fonda solidarnosti je preko Ministarstva obrazovanja 18. srpnja odobreno 38.322.391,84 kn.

Na natječaj, tijekom kojeg je bilo puno izmjena dokumentacije, stigla je samo jedna ponuda i to višestruko veća od procjene. Tako je i 18. listopada prihvaćena ponuda tvrtke **Strabag d.o.o. u iznosu od 75,2 milijuna kuna + PDV, tj. 94 milijuna kuna s PDV-om čime je to, za sada, u SMŽ uvjerljivo najskuplja obnova jednog objekta oštećenog u potresu.**

Zanimljivo je kako je, unatoč procjeni ispod Europskog praga javne nabave, a koji iznosi 5,382 milijuna eura, tj. 40,472 milijuna kuna, u startu raspisana javna nabava visoke vrijednosti kojom se mogu prihvatiti i ponude više od tog praga, kao da su se očekivale ponude veće od procjene.



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD PETRINJA  
GRADONAČELNIK  
Stručno povjerenstvo

KLASA:406-01/22-01/244  
URBROJ:2176-06-02-22-5  
Petrinja, 18.10.2022. godine

Na temelju članka 302. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16)  
gradonačelnica Grada Petrinje kao odgovorna osoba donosi sljedeću

#### ODLUKU O ODABIRU

- Podaci o naručitelju:** GRAD PETRINJA, Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja, Hrvatska, OIB: 11848400362
- Predmet nabave:** Izrada projektne tehničke dokumentacije i izvedba radova cjelovite obnove potresom oštećene zgrade Hrvatskog doma u Petrinji
- Procijenjena vrijednost nabave:** 29.644.113,47 HRK bez PDV-a
- Evidencijski broj nabave:** 139
- Vrsta postupka nabave:** Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti
- Broj poziva za nadmetanje iz EOJN Republike Hrvatske:** 2022/S 0F2-0033013
- Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana:**  
**STRABAG d.o.o.**, Ul. Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 74971361430  
Cijena ponude bez PDV-a: **75.207.949,00 HRK**  
PDV: **18.801.987,25 HRK**  
Cijena ponude s PDV-om: **94.009.936,25 HRK**
- Razlozi odabira ponude:** Ponuda odabranog ponuditelja je valjana i udovoljava svim zahtjevima Dokumentacije o nabavi te je prema kriteriju za odabir ponude ocjenjena kao ekonomski najpovoljnija
- Razlozi za isključenje ponuditelja:** Nije primjenjivo
- Razlozi odbijanja ponuda:** Nije primjenjivo
- Rok mirovanja:** Sukladno članku 306. stavak 2. ZJN 2016, rok mirovanja ne primjenjuje se ako je u postupku javne nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana
- Sklapanje ugovora:** Ovaj se postupak javne nabave provodi sukladno članku 307. stavku 4. ZJN 2016. S obzirom na to da javni naručitelj za preuzimanje obveza mora imati suglasnost drugog tijela za ugovaranje radova i usluga, koji su predmetom ovog

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o financiranju operacije unutar Poziva "Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom" dodjelom bespovratnih financijskih sredstava Gradu Petrinja u visini od 38.322.391,84 kune za cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja.

**U obrazloženju odluke piše** „Realizacijom ove operacije provesti će se mjere sanacije ucilju sprečavanja daljnjeg propadanja građevine uzrokovanog atmosferalijama, pripremiti će se projektno tehnička dokumentacija te izvesti radovi cjelovite obnove, a sve sukladno Zakonu o obnovi te Zakonu o gradnji za energetska obnovu. Cjelovitom obnovom će se unaprijediti energetski status zgrade, te će doći do ušteda u potrošnji energenata više od 20% jer se zgrada nalazi unutar Kulturnopovijesne cjeline grada Petrinje. Po cjelovitoj obnovi zgrada će biti potpuno funkcionalna te će moći nastaviti obavljati djelatnosti iz područja kulture i obrazovanja.“

**Tijekom provedbe javne nabave, naručitelj Grad Petrinja radove nabave dijeli na dvije faze.** Ukupni rok za izvršenje svih radova i usluga je 18 mjeseci od dana uvođenja u posao izrade projektno-tehničke dokumentacije, a pojedini rokovi su:

- a) Faza 1: 5 mjeseci od dana uvođenja u posao izrade projektno-tehničke dokumentacije
- b) Faza 2: 18 mjeseci od dana uvođenja u posao izrade projektno-tehničke dokumentacije

#### **Izvršenje Ugovora o javnoj nabavi radova odvija se u 2 (dvije) faze:**

##### **1. faza u kojoj će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija i temeljem iste izvoditi radovi konstrukcijske obnove obuhvaća:**

- izrada snimke postojećih instalacija
- prethodne radnje kao što su: istražni radovi, elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata, elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi, izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi, revizije projekata, sve sukladno propisanim mjerama zaštite nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine
- izrada idejnog prostornog rješenja u suradnji s naručiteljem
- novelacija građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove konstrukcije (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekata ostalih struka s troškovnicima prema potrebi, novelacija opisa i prikaza građevine (idejni projekt/rješenje) prema potrebi
- koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije
- izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja i konzervatorsko restauratorske radove (po potrebi)

##### **2. faza u kojoj će se izraditi projektno-tehnička dokumentacija i temeljem iste izvoditi radovi cjelovite obnove i radovi energetske učinkovitosti, a obuhvaća:**

- elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera
- izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade
- izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade, sve sukladno propisanim mjerama zaštite nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine
- izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade
- koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade
- izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka i konzervatorsko restauratorske radove interijera i eksterijera

**Točni rokovi 1. i 2. faze izvođenja radova i usluga biti će definirani Terminskim i Financijskim planom, temeljem prijedloga koje će ugovaratelj nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova dostaviti naručitelju.**

Očekivani rok za uvođenje u posao izrade projektno-tehničke dokumentacije je 15 dana od dana potpisa ugovora. Ugovor je potpisan 26. listopada.

„Sredstva smo osigurali u Fondu solidarnosti Europske unije putem Ministarstva znanosti i obrazovanja. Vrijednost ovog Ugovora je 94 milijuna kuna s PDV – om. Iako zgrada nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro budući je unutar zaštićene povijesno – kulturne cjeline grada Petrinje radovi se moraju izvoditi sukladno smjernicama koje je dalo Ministarstvo kulture i medija i tu će izvođač zaista trebati biti oprezan, dakle govorimo o kompleksnim radovima ali veselimo se kvalitetnom izvođaču i vjerujemo da će svi ugovoreni radovi biti izvedeni s voljom i na vrijeme. Što se tiče samog Ugovora radi se o dvije faze, u prvoj fazi će se izvesti projektiranje i konstruktivna obnova zgrade, a u drugoj fazi ide cjelovita obnova. Rok Fonda solidarnosti znamo, međutim, ukoliko izvođač zbog objektivnih okolnosti ne uspije završiti radove do tog zadanog roka sredstva će biti osigurana iz nekih drugih izvora.“ – **rekla je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes** prilikom potpisivanja ugovora s tvrtkom Strabag d.o.o.



No, ono što je jasno je da prema podacima Minisatsrta obrazovanja nije odobren cijeli iznos od 94 milijuna kuna iz Fonda solidarnosti nego 38.322.391,84 kune za „Cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja, kojom će se unaprijediti i energetska status zgrade“, dakle za naknadno razdvojene obje faze radova koje vrijede, uključujući izradu dokumentacije, 94 milijuna kuna.

Na pitanje Odakle će se osigurati razlika sredstava, iz gradske uprave odgovor nismo dobili.

No, ono što je jasno iz dokumentacije je kako je stanje objekta, zbog izloženosti dvije godine atmosferilijama te zbog nezaštićene krovne konstrukcije puno gore nego je opisano u elaboratu zatečenog stanja koji je bio priložen javnom natječaju. To se vidi i iz jedne od primjedbi potencijalnih ponuđača u dokumentaciji.



ZATEČENO STANJE NA DAN 1.9.2022.



Inače, **Gradu Petrinji odobren je ukupni raspoloživi iznos od 77.271.141,84 kune** za zgrade prijavljene preko poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih obnovi financiranoj iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija prihvatilo je projektne prijedloge temeljem čega je Ministarstvo kulture i medija donijelo dvije odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava Gradu Petrinja u visini od **29.506.250,00 kuna za projekt izrade projektne dokumentacije i provedbe mjera zaštite zgrade Gradske vijećnice**, te **9.442.500,00 kuna za projekt izrade projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Stare klaonice "Gavrilović"** gdje Grad planira urediti Centar za mlade.

Spomenuli smo već kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o financiranju operacije unutar Poziva "Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom" dodjelom bespovratnih financijskih sredstava Gradu Petrinja u visini od 38.322.391,84 kune za Cjelovitu obnovu potresom oštećene zgrade Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja.

**Do sada je odabran izvođač projektne dokumentacije za objekt Stare klaonice.**



*Grad Petrinja je početkom ožujka sklopio Ugovor sa Središnjim državnim uredom i preuzeo provedbu postupka nabave za projektiranje i radove na 28 objekata pod kulturnom zaštitom u centru grada.*

„Mi smo sa Središnjim državnim uredom, koji je nadležan za obnovu, i Ministarstvom kulture i medija, sklopili tripartitni sporazum, odnosno ugovor, kojim smo preuzeli i projektiranje i izvođenje radova na 26 objekata u centru grada. Kada govorimo o tom segmentu, tu govorimo o objektima stambeno-poslovno-obiteljskim kućama i građevinama i to je onaj dio koji financira Ministarstvo kulture za projekte i eventualne radove u ovoj godini, nadamo se da će biti radova krajem godine. Ministarstvo kulture je osiguralo 20 milijuna kuna u svom proračunu.“, **rekla je svojedobno o tome gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.**

**Od tih 26 objekata za jedan je odabran izvođač radova, a za još tri izvođač projektne dokumentacije.**

23. studenog izabran je izvođač radova na **obnovi tzv. Gradske munjare u Petrinji, na Šetalištu Kajetana Knežića**. Natječaj je objavljen 10. listopada uz procijenjenu vrijednost radova od 8,792 milijuna kuna + PDV. U roku su stigle četiri ponude, a kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke **MIPCRO d.o.o. iz Ivanca u iznosu od 7,49 milijuna kuna + PDV**. Ponuda ove tvrtke je jedina bila unutar procijenjene vrijednosti, a kriterij odlučivanja kod odabira ekonomski najbolje ponude bio je 60 % cijena, 30 % iskustvo stručnjaka te 10 % jamstvo izvedbe radova. MIPCRO je dobio 95 bodova, najviše od svih. Na odluku nije bilo žalbi te je 2. prosinca sklopljen ugovor o radovima.



Sukladno članku 7. stavak 16. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/2021, 19/2022, 132/2022), gradonačelnica Grada Petrinje dana 23. studenog 2022. godine donosi

#### ODLUKU O ODABIRU

**I. Podaci o javnom naručitelju:** Grad Petrinja, Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja, OIB 11848400362

**II. Predmet nabave:** Radovi na cjelovitoj obnovi zgrade Gradske munjare - zgrada pogona na adresi Šetalište Kajetana Knežića 1, Petrinja, zk.č.br.5900/3, zk.ul.br.12304 k.o.Petrinja

**III. Procijenjena vrijednost nabave:** Procijenjena vrijednost nabave iznosi 8.792.230,63 kuna bez poreza na dodanu vrijednost (PDV)

**IV. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi:** MIPCRO d.o.o., Dr. A. Georgijevića 3, 42240 Ivanec 74266568215 sa cijenom ponude bez PDVa u iznosu od 7.490.622,88 kn, cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 9.363.278,60 kn i jamstvenim rokom od 5 godina

**V. Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:**  
Ponuda je pravovremena, po obliku, sadržaju i cjelovitosti ispunjava uvjete iz poziva na dostavu ponuda. Ponuda je računski ispravna. Odabrani ponuditelj ponudio je cijenu koja je niža od procijenjene vrijednosti nabave. Ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja. Ne postoje razlozi za odbijanje ponude. Ponuda je po kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude ekonomski najpovoljnija, te se odabire za sklapanje ugovora o nabavi

**VI. Razlozi isključenja ponuditelja:**  
Nema razloga za isključenje ponuditelja


**VII. Razlozi za odbijanje ponude:**  
Nema razloga za odbijanje ponude

**VIII. Rok mirovanja:**  
Naručitelj ne smije sklopiti ugovor o nabavi u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru (rok mirovanja).

**IX. Dostava odluke**  
Odluka se dostavlja sudionicima javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

**X. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**  
U odnosu na provedeni postupak nabave sukladno članku 6. Pravilnika, žalba se izjavljuje u roku od 8 (osam) dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na Poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Gradonačelnica



1

Radovi na obnovi zgrade gradske Munjare krenut će početkom sljedeće godine, a rok za izvođenje radova je 11 mjeseci.

**U proteklom razdoblju završena je još i projektna dokumentacija, tj projekt za cjelovitu obnovu, za tri zgrade – pojedinačna kulturna dobra na adresama Antuna Turkulina 11, Ivana Gundulića 2 te dr. Franje Tuđmana 11.**

I **Privreda d.o.o. Petrinja**, komunalna tvrtka u vlasništvu Grada Petrinje aktivna je u postupcima javne nabave vezane uz obnovu infrastrukture.

Tako je 23. rujna odabran izvođač radova na **sanaciji šteta od potresa na sustavu odvodnje – projekt aglomeracija Petrinja**. Natječaj je raspisan 8. kolovoza uz procjenu vrijednosti od 15,828 milijuna kuna + PDV, u roku do 9. rujna su stigle dvije ponude, a kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda **tvrtke Brodska Posavina d.o.o. iz Slavonskog Broda u vrijednosti od 25,97 milijuna kuna + PDV**. Drugi ponuditelj dostavio je ponudu na 36,848 milijuna kuna + PDV.

∨



Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) direktor Privreda d.o.o. Željko Softić, mag.oec, dana 23.09.2022. godine donosi sljedeću :

**ODLUKU**  
o odabiru

br.11/22-GO

1. Podaci o javnom naručitelju : „ PRIVREDA „, d.o.o. Braće Hanžek 19,  
44 250 Petrinja, OIB: 12266526926
2. Predmet nabave : SANACIJA ŠTETA OD POTRESA NA SUSTAVU ODVODNJE  
– PROJEKT AGLOMERACIJA PETRINJA  
Evidencijski broj nabave : 2.3/13  
CPV oznaka – 45231300 – 8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju
3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave : 15.828.164,00 HRK
4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi :  
  
BRODSKA POSAVINA d.o.o. Šetalište braće Radić 22, 35 000 Slavonski brod, OIB:  
10430829428  
Cijena ponude bez PDV-a : 25.970.738,61 kn  
Ukupna cijena ponude : 32.463.423,26 kn
5. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:  
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriteriju za odabir ponude
6. Razlozi isključenja ponude : Nema
7. Razlozi za odbijanje ponude : Nema
8. Rok mirovanja : Sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN  
br.120/16 ) iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru.
9. Uputa o pravnom lijeku : Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi,  
( NN br.120/16 ) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u  
pisanom obliku u roku od 10 dana od dana primitka Odluke o  
odabiru.

Direktor :

Željko Softić, mag.oec.  
PRIVREDA društvo s  
ograničenom odgovornošću za  
javnu vodoopskrbu i odvodnja  
PETRINJA, Braće Hanžek 19

30. studenog raspisan je ponovljeni natječaj za **projektiranje i sanaciju šteta od potresa sustava vodoopskrbe – lokalni vodovodi** uz procjenu vrijednosti radova od **7,93 milijuna kuna + PDV**. Rok za dostavu ponuda je 21. prosinac. **Riječ je o ponovljenom natječaju obzirom je isti već bio poništen 19. listopada, uz identičnu procjenu vrijednosti radova, jer nije pristigla na njega nijedna ponuda.**

**8. studenog poništen je i natječaj za projektiranje i sanaciju šteta od potresa vodocrpilišta Pecki sustava vodoopskrbe Grada Petrinje.** Natječaj je raspisan 7. listopada, a procijenjena vrijednost je bila **5,935 milijuna kuna + PDV**. Na njega je prispjela u roku samo jedna ponuda, no 8. studenog ponuda se odbija jer je višestruko iznad procjene vrijednosti. **Vodotehnika Zagreb ponudila je 14,948 milijuna kuna + PDV**, pa je Privreda d.o.o. poništila natječaj. **Novi natječaj do 15. prosinca nije bio raspisan.**

Temeljem članka 303. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16, 114/22 ) i članka 21. Društvenog Ugovora „ Privreda „, d.o.o. Petrinja, direktor Društva 08.11.2022. godine donosi slijedeću :

**ODLUKU**  
o poništenju postupka javne nabave

br. 13/22-GO

1. Podaci o javnom naručitelju : „ PRIVREDA „, d.o.o. Braće Hanžek 19, Petrinja  
MB : 3082806, OIB : 12266526926
2. Predmet nabave : PROJEKTIRANJE I SANACIJA ŠTETA OD POTRESA  
VODOCRPILIŠTA „PECKI“ SUSTAVA VODOOPSKRBE GRADA PETRINJE  
Evidencijski broj nabave : 2.3/8  
CPV oznaka – 45232151 - 5, Radovi na obnovi vodovodne mreže
3. Procijenjena vrijednost nabave : 5.935.149,18 HRK
4. Izvor – način planiranih sredstava : vlastita sredstva i sufinanciranje sredstvima EU
5. Razlozi za poništenje postupka javne nabave : sukladno članku 298. stavak 1.  
točka 9, Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ), jer je cijena najpovoljnije ponude veća  
od procijenjene vrijednosti nabave.
6. Uputa o pravnom lijeku : Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi, ( NN  
120/16, 114/22 ) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku od 10 dana od  
dana primitka Odluke o poništenju postupka javne nabave.

Dostaviti :

- ovlaštenoj osobi
- pismohran

Direktor :  
**Željko Softić, mag.oec.**

**PRIVREDA** društvo s  
ograničenom odgovornošću za  
javnu vodoopskrbu i odvodnju  
PETRINJA, Braće Hanžek 19

Privreda Petrinja je 16. Rujna donijela odluku o odabiru izvođača za **projektiranje i sanaciju šteta od potresa sustava odvodnje – stara mreža odvodnje** odabravši zajedničku ponudu **tvrtki Solmex d.o.o. Zagreb i Palir d.o.o. Zagreb u iznosu od 23,593 milijuna kuna + PDV**. Natječaj je raspisan 10. lipnja, a nakon uložene žalbe na dokumentaciju i izmjena dokumentacije zbog grešaka naručitelja 30. kolovoza su otvorene ponude. Drugu ponudu je ponudila tvrtka IND-EKO d.o.o. Rijeka u iznosu od 29,9 milijuna kuna.

**Nakon odabira Solmexa i Palira IND-EKO se žali te Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave usvaja njihovu žalbu te zbog grešaka naručitelja prilikom odabira i u dokumentaciji te poništava 20. listopada Odluku o odabiru, određuje da se tvrtki IND-EKO plati 70.000 kuna troška žalbe i određuje da se u roku od mjesec dana donese nova odluka o odabiru. Privreda Petrinja do 15. prosinca još nije donijela novu Odluku o odabiru u ovom slučaju.**







REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU  
POSTUPAKA JAVNE NABAVE

**KLASA: UP/II-034-02/22-01/652**  
**URBROJ: 354-02/5-22-9**  
**Zagreb, 20. listopada 2022.**

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, OIB: 95857869241 u Vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednice te Karmele Dešković i Jasnice Lozo, članica, u žalbenom postupku pokrenutom po žalbi žalitelja IND-EKO d.o.o., Rijeka, OIB: 60067885527, u odnosu na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2020/S 0F5-0023420, predmet nabave: projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava odvodnje-stara mreža odvodnje, naručitelja Privreda d.o.o., Petrinja, OIB: 12266526926, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14, 98/19 i 41/21) te članka 398. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, nadalje u tekstu: ZJN 2016 i 114/22.) donosi sljedeće

#### RJEŠENJE

1. Poništava se Odluka o odabiru br. 4/22-GO od 16. rujna 2022. godine, u otvorenom postupku javne nabave broj objave: 2020/S 0F5-0023420, predmet nabave: projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava odvodnje-stara mreža odvodnje, naručitelja Privreda d.o.o., Petrinja.
2. Nalaže se naručitelju Privreda d.o.o., Petrinja, da u roku od 8 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave naknadi žalitelju IND-EKO d.o.o., Rijeka, troškove žalbenog postupka u iznosu od 70.000,00 kuna/ 9.290,60 euro<sup>1</sup>.

#### Obrazloženje

Naručitelj Privreda d.o.o., Petrinja, objavio je 10. lipnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (nadalje u tekstu: EOJN RH), poziv na nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave broj objave: 2020/S 0F5-0023420, predmet nabave: projektiranje i sanacija šteta od potresa sustava odvodnje-stara mreža odvodnje. Kriterij za odabir

<sup>1</sup> Prema fiksnom tečaju 7,53450 za 1 euro.

No, Privreda Petrinja d.o.o. uspjela je ipak privesti kraju natječaj za **projektiranje i sanaciju šteta od potresa sustava vodoopskrbe – stara mreža vodoopskrbe**. Javni natječaj je objavljen 13. lipnja, procjena vrijednosti radova je bila 27,069 milijuna kuna + PDV, rok je za dostavu bio 1. srpanj, a u roku je stigla samo jedna ponuda. Ponuda tvrtke **A & M d.o.o. Vukovar je 18. srpnja i odabrana, u ponuđenom iznosu od 30,938 milijuna kuna + PDV**. Na ovu odluku nije bilo žalbi.



Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) direktor Privreda d.o.o. Željko Sofić, mag.oec, dana 18.07.2022. godine donosi slijedeću:

**ODLUKU**  
o odabiru

br. 5/22-GO

1. Podaci o javnom naručitelju: „ PRIVREDA „, d.o.o. Braće Hanžek 19,  
44 250 Petrinja, OIB: 12266526926
2. Predmet nabave: PROJEKTIRANJE I SANACIJA ŠTETA OD POTRESA  
SUSTAVA VODOOPSKRBE– STARA MREŽA VODOOPSKRBE  
  
Evidencijski broj nabave: 2.3/9  
CPV oznaka – 45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i kanalizaciju
3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 27.069.793,20 HRK
4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi:  
  
A&M d.o.o. Ulica dr.Franje Tuđmana 19, Vukovar, Hrvatska, OIB: 53753278395  
  
Cijena ponude bez PDV-a: 30.938.359,90 kn  
PDV : 7.734.589,97 kn  
Ukupna cijena ponude: 38.672.949,87 kn
5. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:  
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriteriju za odabir ponude
6. Razlozi isključenja ponude: Nema
7. Razlozi za odbijanje ponude: Nema
8. Rok mirovanja: Sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN  
br.120/16 ) iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru.
9. Uputa o pravnom lijeku: Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi,  
( NN br.120/16 ) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u  
pisanom obliku u roku od 10 dana od dana primitka Odluke o  
odabiru.

Direktor

**Željko Sofić, mag.oec.**  
PRIVREDA d.o.o.  
ugradnja i održavanje za  
javnu vodoopskrbu i odvodnju  
PETRINJA Braće Hanžek 19

Dan kasnije, 19. srpnja, donesena je i odluka o odabiru izvođača radova **na hitnim radovima sanacije šteta od potresa na sustavu vodoopskrbe Grada Petrinje**. Natječaj je objavljen 1. lipnja, procjena vrijednosti radova je bila 6,015 milijuna kuna + PDV, na njega je prispjelo pet ponuda, a po kriteriju 70 % cijena, 10 % jamstvo te 20 % iskustvo stručnjaka odabrana je 19. srpnja ponuda tvrtke **Temporium gradnja d.o. iz Zagreba u iznosu od 6, 438 milijuna kuna + PDV**. Na ovu odluku nije bilo žalbi.

Temeljem članka 302. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 ) direktor Privreda d.o.o. Željko Softić, mag.oec. dana 19.07.2022. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU**  
o odabiru

br. 3/22-GO

1. Podaci o javnom naručitelju: „ PRIVREDA „, d.o.o. Braće Hanžek 19,  
44 250 Petrinja, OIB: 12266526926
2. Predmet nabave: HITNI RADOVI SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA  
SUSTAVU VODOOPSKRBE GRADA PETRINJE  
Evidencijski broj nabave: 2.3/14  
CPV oznaka – 45232151-5 - Radovi na obnovi vodovoda
3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 6.015.305,00 HRK
4. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi:  
  
TEMPORIUM GRADNJA d.o.o., Ljutomerska ulica 33a, Zagreb, Hrvatska,  
OIB: 62850482681  
  
Cijena ponude bez PDV-a: 6.438.801,60 kn  
PDV : 1.609.700,40 kn  
Ukupna cijena ponude : 8.048.502,00 kn
5. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:  
Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriteriju za odabir ponude
6. Razlozi isključenja ponude: Nema
7. Razlozi za odbijanje ponude: Nema
8. Rok mirovanja: Sukladno članku 306. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN  
br.120/16 ) iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o odabiru.
9. Uputa o pravnom lijeku: Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi,  
( NN br.120/16 ) žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u  
pisanom obliku u roku od 10 dana od dana primitka Odluke o  
odabiru.

**Direktor :**

**Željko Softić, mag.oec.**

PRIVREDA društvo s  
odgovornom odgovornosti za  
javnu vodoopskrbu i odvodnju  
PETRINJA, Braće Hanžek 19

**Autor: D. Prerad**

**Dozvoljeno prenošenje sadržaja uz objavu izvora i autora.**

**(Članak je napisan uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama – Poticanje kvalitetnog novinarstva 2022.)**

