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Dosadasniji tijek obnove na domovima za starije i nemoéne u SMZ

Autor: dpreradus
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radovi dom za starije i nemocne sisak

U potresu 29. prosinca 2020. godine ostecena su i sva tri Doma umirovljenika na podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije. |
dok je sisacki Dom za starije i nemocne nastavio s radom bez potrebe evakuacije svojih sti¢enika, u Petrinji se do danas
Sticenici nisu vratili dok je u Glini netom obnovljeni dom takoder zadobio teska osteéenja.

Obnova petrinjskog Doma za starije i nemoéne pocela je vrlo brzo nakon potresa, no zbog komplikacija obnova jo$ uvijek
nije gotova iako je proslo gotovo godinu i pol od pocetka radova.

Naime, nakon potresa prvi su pregledi pokazali kako oste¢enja petrinjskog Doma nisu znacéajna pa je 19. veljace 2021.
godine objavljen natjecaj za sanaciju Doma u procijenjenoj vrijednosti od oko tri milijuna kuna + PDV. Provedbu obnove
ovog Doma preuzeo je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Na objavljeni natjecaj natje€aj su stigle tri ponude te je 11. oZujka kao najpovoljnija odabrana ponuda tvrtke Pet plus
gradnja d.o.o. iz Petrinje s cijenom od 2,716 milijuna + PDV. Bila je to ujedno i jedina prispjela ponuda ispod procijenjene
vrijednosti. Na tu odluku nije bilo Zalbi.
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hzmo.:

Srediinja sluiba
A Mihanoviéa 3
10000 ZAGREE

KLASA: 406-01/21-04/29
URBRO); 341-99-01/8-21-12

Zagreb, 31, vZujka 2021.

Na temelju £lanka 31. todke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinske osiguranje ("Narodne novine”, broj
2814, 26/15., 73/19. 1 147/20.), a u vezi Elanka 307. | Elanka 302, Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine',
broj 120/16. - u daljnjem tekstu: ZJN 2016), ravnatelj Hrvatskog zaveda za mirovinsko osiguranje donosi

ODLUKL O ODABIRL
M- 26/2021
Izvodenje radova na sanaciji peslovne zgrade u Petrinji, Trg narodnih ucitelja 7
{zgrada Doma za starije | nemoéne osobe Petrinja)

U postupku javne nabave za predmet nabave: lzvodenje radova na sanaciji poslovne zgrade u Patrinji, Trg
narodnih uéitelja 7 (zgrada Doma za starije i nemoéne osobe Petrinja), evidencijski broj nabave: M-
26/2021, CPV ornaka: 45453100-8, odabire se ponuda ponuditelja:

- PET PLUS GRADNJA d.o.0, Slavka Kolara 24b, 44 250 Petrinja, OIB 76016295049

Fok mirovanja iznosi 15 {petnaest) dana od dana dostave ove adluke, u skladu sa ¢lankom 306. stavkom 1.
ZIN 2016, Narugitel] ée v skladu sa Elankom 307, i élankom 312. ZJN 2076, po izvrinosti ove odluke s
adabranim ponuditeljem zakljugiti ugovor o javno] nabavi predmetnih radova.

ObrazloZenje

Ravnatel] Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Antuna Mibanoviéa 3, 10 000 Zagreb, OIB:
B4397956623, donio je 12, veljade 2021. odluku o pripremi i provedbi postupka javne nabave za predmet
nabave: lzvedenje radeva na sanaciji poslovne zgrade 1 Petrinji, Trg narndnih sfitelja 7 (zgrada Doma za
§latile i nemoéne osobe Petrinja, ovidencijski broj nabave M 26/2021, procijenjene vrijodnosti nabave u
iznasy od 3.000,000,00 kn bez PDV-a.

Postupak nabave proveden je u otvorenom postupku javne nabave u skladu sa flankom B6. stavkom 1. i
Flanknm 88, a u vezi Clanka 14 ZIN 2016. Poziv na nadmetanje objavijen je u ElektroniCkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2021/5 0F2-0007052, datum slanja: 18.2.2027,, datum ohjave:
19.2.2021.

Zapisnikom o javnom otvaranju ponuda od 1. ofujka 2021, Elanovi strufnog povierenstva zadufeni za
otvaranje ponuda utvrdili su da su do isteka roka za dostavu ponuda pristigle 3 (tri) pravodobne ponude i
to ponuditelja:

1. RELIANCE d.o.0., 1starska 3, 21 000 Split, OIB 55509707625
2. VENKA GRADNJA d.o.0, Staroselska 44, 44 330 Novska, OIB 53495746568
3. PET PLUS GRADNJA d.o.o,, Slavka Kolara 2ab, 44 250 Petrinja, DIB 76016295049

Ma osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda Elanovi strufnog povjerenstva zadufen] za pregled, ocjenu i
usperedbu ponuda, sastavijanje zapisnika s prijedlogom odluke o odabiry utvrdili su da ponude
ponuditelja RELIANCE d.o.o., Istarska 3, 21 000 Split, OIB 55505707625, VENKA GRADMIA d.o.0., Staroselska

Izvodac je uveden u radove, no tijekom samih radova utvrdilo se kako su ostec¢enja puno veca te Dom do danas nije
obnovljen.

U meduvremenu je krajem 2021. godine objavljen natjecaj za Usluga izrade projekta rekonstrukcije instalacija u Domu za
starije i nemoéne u Petrinji u procijenjenoj vrijednosti od 350.000 kuna plus PDV. 24. veljace 2022. izabran je izvodac,
Ekoloski centar d.o.o. Vukovar, koji je ponudio za 333.333 kune plus PDV napraviti trazeni projekt.

U svibnju 2022. godine Damir Bori¢, ravnatelj Doma za starije i nemocéne osobe Petrinja je kazao kako su trenutno u fazi

projektiranja druge faze obnove dok se prvi dio obnove se odnosio samo na konstrukeiju i ,kostao oko 3,7 milijuna kuna“.

,Kada su zapoceli ti radovi onda se otkrilo, kada su se otkrivali zidovi, otkrilo se da su stradale jako sve instalacije Doma. U
tijeku je, punom parom se odvija projektiranje svih instalacija Doma“, kazao je tada Bori¢.
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Sisako-moslavacki zupan Ivan Celjak je krajem srpnja na sjednici Zupanijske skupstine podsjetio kako je vlasnik
petrinjskog Doma Hrvatski zavoda za mirovinsko osiguranje koji i ulaze financijska sredstva u obnovu Doma.

4Vlasnik petrinjskog Doma je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koji i ulaze financijska sredstva u obnovu Doma. U
tijeku je izrada glavnog projekta. Prema nasim informacijama taj glavni projekt bi trebao biti gotov sada svakog dana.
Nakon glavnog projekta raspisuje se nabava za radove i kre¢e se u radove. Tijekom obnove Doma za starije i nemoéne
osobe Petrinja utvrdila su se dodatna osteéenja, dodatna velika oSte¢enja koja se nisu mogla utvrditi prilikom pregleda i
zbog sigurnosti i korisnika Doma za starije i nemoc¢ne osobe Petrinja, zbog sigurnosti djelatnika, Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje je odlucio izraditi jo$ jedan projekt i u potpunosti sanirati taj dom. Taj dom ide u cjelovitu obnovu®,
rekao je tada Celjak.

0d tada pa do danas javni natjecaj za izvodaca tih novih radova obnove nije jos objavljen.

Cjelovitu obnovu Doma za starije osobe Glina provodi Sisacko-moslavacka Zupanija u vrijednosti od 9.613.408,91 kn.
Novac je osiguran iz proracuna Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ova gradevina je prva
zgrada javne namjene na kojoj su bili zapoceli radovi cjelovite obnove i to pocetkom travnja 2022.

Stari dio gradevine, buduéi je graden prije uvodenja protupotresnih normi, nije izdrzao udar potresa od 29. prosinca 2020,
dok novoizgradeni dio, otvoren u svibnju 2018., nije pretrpio zna¢ajna ostecenja.
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obnova dom za starije glina

Sisacko-moslavacka Zupanija je javni natje€aj za izvodaca radova cjelokupne obnove Doma za starije Glina raspisala 12.
sije€nja 2022. s rokom predaje ponuda do 28. sije¢nja. Procijenjena vrijednost radova iznosila je 10.930.152,80 kuna bez
PDV-a. Rok za izvodenje radova je 12 mjeseci od dana uvodenja u posao.

Na natje¢aj za obnovu Doma je u roku stiglo sedam ponuda, tri su isklju¢ene zbog nedostatka dokumentacije, a od
preostale Eetiri odabrana je ona tvrtke Gradnja Alaber d.o.o. iz PoZege, koja je bila i najjeftinija. Iznosila je 7,441 milijun
kuna bez PDV-a. Na ovu odluku nije bilo Zalbe.
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DOM 24 STARLE OS0BE GLINA
TRG HRVATSKIG BRANITELIA 2
44400 Glina

KLASA: 406-09/22-01/02
URBROJ: 2176-143-22-35
Glina, 18, veljace 2022.

Na temelju clanka 6. stavka 16. Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i
radova za postupke obnove (Narodne nevine®, broj: 126/2021) i élanka 36. Statuta Doma za
starije osobe Glina, KLASA:
god., ravnateljica Doma za starije osobe Glina donosi

U postupku nabave za izvodenje radova cielovite obnove zgrade Doma za starije
osobe, evidencijski broj nabave JN 30/21, temeljem kriterija za odabir ponude ekonomski
najpovoljinije ponude, odabire se  ponuda ponuditella GRADNJA ALABER d.o.0.,
Vinogradska 62, 34310 Pleternica, OIB 15374366881 u iznosu od 7.441.712,13 kuna bez
PDV-a, 9.302.141,41kuna s PDV-om.

Sukladno &lanku 7. stavku 22. Pravilnika, rok mirovanja iznosi 8 dana od dana dostave

odluke.

Naruéitel] ée po izvrénosti ove Odluke sklopiti ugover o nabavi s odabranim

ponuditeljem.

Ova Odluka dostavija se s presiikom Zapisnika o pregledu i ogieni ponuda. bez
odgode svakom ponuditelju u postupku,

Naruéitglj Dom za starije osobe Glina, Trg hrvatskih branitelja 2, 44 400 Glina, OIB
43519788038 je temeljem Elanka 6. Pravilnika proveo postupak za nabavu radova cjelovite
obnove zgrade Doma za starije osobe.

Obavijest o jednostavnoj nabavi poslana je u Elektronicki oglasnik javne nabave
Republike Hrvatske pod brojem 2022/ OBP-00058 dana 12 sijeénja 2022, godine, a
objavijena je dana 13. sijeénja 2022. godine.

550-01/17-01/02, URBROJ: 2176-143-17-1, od 06. rujna 2017.

ODLUKU O ODABIRU

V.

ObrazloZenje

Planirani zavrsetak radova je sredinom oZujka 2023. godine.

Radove na obnovi Doma za starije i nemocéne osobe Sisak organizira, vodi i financira Hrvatski zavod za mirovinsko
osiguranje, iako je formalno osniva¢ doma Sisacko-moslavacka zupanija.

Dom u potresu nije jako stradao te je rije¢ o radovima koji obuhvaéaju uredenje i energetsku obnovu fasada, te unutarnju
sanaciju posljedica potresa i uredenje soba korisnika. Dio sanacije odraden je, kao na mnogim drugim javnim objektima,
brzo nakon potresa radi osiguravanja normalnih uvjeta rada.
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Javnu nabavu izvodenja radova na rekonstrukciji zgrade Doma za starije i nemoc¢ne Sisak oSteéene uslijed potresa raspisao
je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 24. prosinca 2021. godine. Procjena vrijednosti radova bila je 6,5 milijuna kuna

plus PDV. U roku je prispjelo sedam ponuda koje su otvorene 20. sijeCnja 2022. U postupku pregleda ponuda nijedna od njih
sedam nije odbijena ili proglasena nevaze¢om.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donesena je 2. ozujka 2022. godine i u kojoj je za izvodaca radova odabrana tvrka
Radanovié d.o.o. Sisak s ponudom od 5,626 milijuna kuna plus PDV. Ponuda ove tvrtke je odabrana temeljem primjenjenog
kriterija najnize cijene. Na ovu odluku nije bilo Zalbi, a radovi su u tijeku.

hzmo.==-

Sredidnja sluiba
A Mihanoviéa 3, 10000 Zagreb

KLASA: 406-01/21-04/167
URBROJ: 341-99-01/8-22-13
Zagreb, 2. oZujka 2022,

Na temelju ¢lanka 31. tocke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje {“Narc_;dne pm«ine":
braj 28/14., 24/15., 73/19. i 147/20.), a v vezi s clankom 301. i flankom 302. Zakona o javnoj nabavi
("Narodne novine”, broj 120/16. - u daljnjem tekstu: ZIN 2016), ravnatel] Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje donosi

ODLUKU O ODABIRU
Mm-71/2021

U otvorenom postupku javne nabave izvodenja radova na rekonst_rukﬁji zgrade oStecene uslijed
potresa - zgrada Doma za starije i nemocne osobe Sisak, oznaka/broj 0!:_|jav_e: 2021_{5 0F2-0046577 od
24. prosinca 2021, datum slanja objave 23. prosinca 2021, ukupne procijenjene \fI'IJedI'iG_S:tI nabave u
iznosu od 6.500.000,00 kn bez PDV-a, odabire se ponuda ponuditelja: Radanovic d.o.0. za
gradevinarstvo Ulica Berislava Pavicica 14A, 44000 Sisalk, OIB: 94362586199 u iznosu od 5.626.582,00
kn bez PDV-a odnosno 7.033.227,50 kn s PDV-om.

Rok mirovanja iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove odluke, u skladu s _Elan'lcclm_soa.
stavkom 1. ZIN 2016. Naruéitelj ée u skladu s Elankom 307. i €lankom 312. ZJN 2016, po izvrSnosti ove
odluke s odabranim ponuditeljem zakljuiti ugovor o nabavi predmetne usluge.

ObrazloZenje

U postupku pregleda i ocjene ponuda Elanovi struénog povjerenstva utvrdili su da su do isteka roka
za dostavu ponuda pristiglo 7 (sedam) pravodobnih ponuda i to ponude ponuditelja:

1. Hidro Eko Futura d.0.0., Kobadka 27, 10000 Zagreb, O1B: 19115865992

2. TA-GRAD d.0.o., Mlinovi 110, 10000 Zagreb, OI8: 70718680584 )

3. Radanovii d.o.0. za gradevinarstvo, Ulica Berislava Pavitica 14A, 44000 Sisak, OIB:
94362586199

4 MAR d.0.0., Veteslava Kolara 11, 10430 Samobor, OIB: 37849898315

5. Tragd.0.0., Vukovarska 30, 20000 Dubrovnik, OIB: 824365264712

6. Pet plus gradnja d.o.o., Slavka Kolara 24b, 44250 Petrinja, OIB: 76016295049 )

7. HIDROING dionicko drustve za graditeljstvo i hidrogradnju, Optujska 161, 42000 VaraZdin, OIB:
4397455824

sve pristigle ponude ponuditelja u potpunosti su u skladu s uvjetima iz dokumentacije o nabavi te
su ocjenjene valjanim ponudama.

ponuda Radanovié d.0.0. 2a gradevinarstve, Ulica Berislava Pavidica 14A, io-k_UDq_Sisak, je _ek_onomski
najpovoljnija penuda jer je ostvarila ukupno 100 bodova, primjenjujuci kriterij za odabir iz Clanka
283, ZJN 2016 i toki 7.5. DON-a - kriterij za odabir ponude.

Prema odredbi flanka 32. stavka 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne
novine, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne
mozZe bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeca Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i vla_de
republike Hrvatske poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterecenju ili otudenju druge imovine
tija je vrijednost veca od 5.000.000,00 kn.

Upravno vijeée Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je 28. veljace 2022. don:uelo Odiuku:
KLASA: 041-01/22-02/2, URbroj: 341-99-01/01-22-13 o prethodnoj suglasnosti za sklapanje ugovora za
izvodenja radova na rekonstrukeiji zgrade oStecene uslijed potresa - zgrada Doma za starije |

A —
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Autor: D. Prerad
Dozvoljeno prenosenje sadrzaja uz objavu izvora i autora.

(Clanak je napisan uz financijsku potporu Agencije za elektronicke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih
radova u elektronickim publikacijama - Poticanje kvalitetnog novinarstva 2022.)
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